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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 часть 2 

 

РАСЧЕТ ГРАФИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 
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1. Астафьев Мингалей Викторо-

вич 

штольня кварциты 2,6 0,6 160 14 2,1 

2. Бояркин Александр Сергеевич штрек  диабаз 2,9 2,6 170 16 2,1 

3. Воронов Антон Константино-

вич 

бремсберг  габбро 2,95 1,3 150 15 2,2 

4. Голиков Александр Владими-

рович 

орт руда 3,3 1,8 85 9 2,2 

5. Дикун Евгений Алексеевич квершлаг диорит 2,8 0,4 175 18 2,2 

6. Елшин Артём Сергеевич штрек кварцит 3,3 1,2 180 20 2,2 

7. Емельчугов Артем Вячеславо-

вич 

уклон базальт 3,3 1,5 170 24 2,2 

8. Кадиров Александр Романо-

вич 

штольня  габбро 3,0 0,4 140 20 2,2 

9. Коновалов Илья Алексеевич квершлаг  гнейс 3,2 2,6 125 8 2,2 

10. Кулик Владислав Андреевич орт руда 2,65 0,7 55 7 2,0 

11. Мацока Валентин Алексан-

дрович 

накл.съезд мрамор 2,7 1,3 60 8 2,0 

12. Носов Олег Михайлович штрек песчаник 2,5 0,9 70 8 2,0 

13. Петров Виктор Владимирович орт руда 2,65 1,7 55 7 2,0 

14. Прокопьев Владимир Влади-

миров 

квершлаг гранит 3,2 2,2 140 16 2,2 

15. Шевченко Илья Алексеевич штрек песчаник 2,65 0,3 110 14 2,1 
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Характери-

стика  

выработки 

 

Применяемое  

оборудование 

1.  0,15 8,2 XVI вкрест 16 450 14,2 550 2-путевой К14;ВГ-2,2 

2.  0,18 7,32 XVII по 

напласт. 
30 450 15,8 600 1-путевая К7; ВГ-2,0 

3.  0,25 7,8 XVI вкрест 14 350 17,2 650 транспорт. 12° ПТМ: ПД-2Э 

4.  0,18 5,7 VIII по 

напласт. 
8 120 15,5 700 транспорт. ПТМ: ST1030 

5.  0,19 8,0 XVIII вкрест 5 250 16,8 350 2 –путевая  К10; В-2,0 

6.  0,17 15,0 XX по 

напласт. 
12 340 15,1 250 с дорожкой ПТМ: ПД-2Э 



 2 

7.  0,28 9,5 XVII вкрест 8 250 13,5 310 транспорт. 10°  ПТМ:  ST-14 

8.  0,26 8,2 XV по 

напласт. 
5 350 14,5 380 с дорожкой ПТМ:  ST3.5 

9.  0,18 5,8 XV вкрест 15 450 15,8 420 2-путевой К7; ВГ-2,0 

10.  0,29 2,25 XIII вкрест 1 150 4,5 250 транспорт. ПТМ:  LH201E 

11.  0,25 2,1 XII вкрест 10 420 12,3 630 транспорт. 8° ПТМ: ЕST2D 

12.  0,12 2,6 XIII по 

напласт. 
12 450 13,2 100 с дорожкой ПТМ: ST1030 

13.  0,29 2,25 XIII вкрест 5 460 14,5 150 транспорт. ПТМ:  ST-7 

14.  0,19 6,0 XV по 

напласт. 
25 320 13,4 200 с дорожкой ПТМ:  ST1252 

15.  0,25 2,6 XVI вкрест 20 450 16,3 250 1-путевая К14; ВГ-2,2 

 

 

В проходческий цикл проведения горной выработки буро-взрывным способом вхо-

дят следующие процессы: бурение шпуров (tδ), проветривание (tпр), возведение временной 

или постоянной крепи (tк), погрузка породы (tn), устройство водоотводной канавки, нара-

щивание вентиляционных труб, трубопроводов сжатого воздуха, воды и другие работы (tвс). 

Проходческие процессы могут выполняться во времени последовательно или парал-

лельно (с частичным или полным совмещением).  

Продолжительность проходческого цикла при последовательном выполнении про-

цессов находится по формуле, час 

Тц = tδ + tзв + tпр + tn + tк + tвс.                                                   (4.36) 

Для построения графика организации работ при проведении выработки используют 

две методики расчета. 

 

Методика № 1. При расчете графика организации работ по нормативной трудоем-

кости процессов проходческого цикла длительность последнего предполагается известной.  

Трудоемкость (q1), чел.час и продолжительность (ti), час нормируемых процессов 

определяют на основании действующих норм времени (выработки) 

qi = Vi ·H
вр

i ; ti = qi·α / (ni ·Kв) ,                                          (4.37) 

где Vi - объем работ i -го процесса цикла; 

Hвр
i - норма времени, чел.час; 

ni - число проходчиков; 

Кв - плановый коэффициент перевыполнения норм времени 1,05…1,15; 

α = (Тц – tн.п.) / Тц – коэффициент, учитывающий уменьшение времени выполнения 

нормируемых процессов, 

где tн.п.- продолжительность ненормируемых процессов цикла (взрывание, проветрива-

ния и т.п.), по данным практики. 

Методика № 2.  Расчет параметров проходческого цикла по эксплуатационной про-

изводительности проходческих машин. 

Продолжительность выполнения механизированных процессов, час 

tм
i = Vм

i / (Qэi ·mi ·Кс) ,                                                                  (4.38) 

где Vм
i – объем работ i-го процесса; 

mi - число проходческих машин в забое; 

Qэi – сменная производительность машины (механизма);  
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Кс - коэффициент, учитывающий снижение Qэ при совместной работе машин; Кc = 

0,95 - для бурильной установки с двумя машинами; Кс = 0,85 - для двух погрузмашин. 

Продолжительность выполнения немеханизированных процессов, час 

ti = Vр
i · Н

вр
i / (ni ·Кв) ,                                                                    (4.39) 

где   Vр
i – объем работ i-го процесса; 

Нвр
i – норма времени, чел.час; 

Кв – коэффициент перевыполнения нормы времени (1,02…1,10).  

Продолжительность проветривания, заряжания и взрывания определяют расчетом и 

по данным практики. Численность проходчиков, занятых на выполнении механизирован-

ных процессов, устанавливают по расстановке их по рабочим местам с учетом правил экс-

плуатации проходческих машин. 

Трудоемкость и планируемую скорость проведения выработки обусловливает чис-

ленность рабочих на выполнении немеханизированных процессов. 

Скорость проведения выработки, м/мес  

υмес = lшп ·η ·n· m· Nц ,                                                                    (4.40) 

где  lшп – глубина шпура, м; 

η – КИШ; 

n – число рабочих дней в месяц; 

m – число смен в сутки; 

Nц – число циклов в смену. 

Производительность труда проходчиков зависит от уровня механизации горнопро-

ходческих работ, крепости пород, площади сечения выработки, квалификации проходчиков 

и других факторов, и находится по формуле, м3/чел.см 

П = υмес · Sч ·Кис / (m· n ·λ),                                              (4.41) 

производительность труда проходчиков в погонных метрах находится по формуле, 

м/чел.см 

П = υмес  / (m ·n ·λ) ,                                                        (4.42) 

где υмес  - скорость проведения выработки, м/мес; 

Sч - площадь сечения выработки вчерне, м2; 

m -число дней по проведению выработок в месяц; 

n - число человеко-смен в сутки; 

Кис – коэффициент изменения площади сечения, 1,04…1,12; 

λ - коэффициент пересчета производительности груда на 6-часовую смену: 

λ = 6 / tсм ,                                                                             (4.43) 

 

 

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ ПРОЦЕССОВ НА ПРОХОДЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

Проходческие работы в выработке сечением Sвч=…. м2, производят по цикличной 

организации труда в 7 часовую смену. В состав проходческого цикла входят следующие 

производственные процессы: 

Пример 

 

Таблица 1 – Объемы работ и нормы выработки (времени) 
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Процесс Объем  

работ 

Норма времени 

по ЕНВ-85, 

чел.час 

Норма выработки 

по ЕНВ-85 

навеска вентиляционных труб lвен = …. 

м 

… чел./час ….. м/чел.см 

погрузка породы ППН-1 в вагонетку 

ВГ-1,2 

V=….. м3  …. м3/см на звено 

2 чел 

настилка временного рельсового 

пути 

lвен = …. 

м 

 …… м/ чел.см 

проведение водоотливной канавки Vкан=…. 

м3 

…. чел. час/1м3 …… м3/чел.см 

бурение шпуров в забое установ-

ками ЛКР-1У 

Σl=… м  ….. м/чел.см 

заряжание, монтаж электровзрыв-

ной цепи и взрывание 

Σlзар=… 

м 

…. чел.час  на 1 

м. шпура  

…… м/чел.см 

 

Производим расчет параметров проходческого цикла по эксплуатационной произ-

водительности проходческих машин. 

Продолжительность выполнения механизированных процессов, час 

tм
i = Vм

i / (Qэi ·mi ·Кс) ,            

где Vм
i – объем работ i-го процесса; 

mi - число проходческих машин в забое; 

Qэi – сменная производительность машины (механизма);  

Кс - коэффициент, учитывающий снижение Qэ при совместной работе машин; Кc = 

0,95 - для бурильной установки с двумя машинами; Кс = 0,85 - для двух погрузмашин. 

Продолжительность выполнения немеханизированных процессов, час 

ti = Vр
i · Н

вр
i / (ni ·Кв) ,                         

где   Vр
i – объем работ i-го процесса; 

Нвр
i – норма времени, чел.час; 

Кв – коэффициент перевыполнения нормы времени (1,02…1,10).  

 

Таблица 2 – Объемы работ и время выполнения процессов 

 

Процесс Объем  

работ 

Время выполнения про-

цесса, час 

навеска вентиляционных труб lвен = …. 

м 

 

погрузка породы ППН-1 в вагонетку 

ВГ-1,2 

V=….. м3  

настилка временного рельсового пути lвен = …. 

м 

 

проведение водоотливной канавки Vкан=…. 

м3 

 

бурение шпуров в забое установками 

ЛКР-1У 

Σl=… м  

заряжание, монтаж электровзрывной 

цепи и взрывание 

Σlзар=… 

м 
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Таблица 3 - График цикличной организации работ по проведению выработки 
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I смена, час 

7 8 9 10 11 12 13 

п
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в
 

1 Погрузка горной массы м3 12,8 42,6 0,74 2 2,41           

2 Навеска вент.трубопр. м 1,53 120,6 0,02 2 0,06           

3 Настилка рельсового пути м 1,53 14,9 0,12 2 0,38           

4 Проведение вод.канавки м3 0,2 30,5 0,07 2 0,23          

5 Бурение шпуров м 52,0 51,6 1,02 2 3,30          

6 Заряжание и взрывание м 39 206 0,19 2 0,62          

7 Проветривание      0,5         

 

 


